

แนวทางรวมงานเข้าด้วยกัน

เอกสารนี้สรุปว่าตอนนี้แต่ละคนอยู่ตรงไหน จะเจออุปสรรคอะไรตอนรวม และต้องตกลงอะไรกันก่อน ตัวเลขทุกตัวมาจากการตรวจสอบสาขาจริงบน GitHub และจากการทดลอง merge จริงในสาขาทดลอง

1 ตอนนี้อยู่ตรงไหน

ทุกคนแยกสาขาทำของตัวเองไปแล้ว แต่ **ยังไม่มีใครเอางานเข้า main เลย** main มีแค่ 24 ไฟล์ซึ่งเป็นโครงเปล่า ยุ่งตองนานยิ่งรวมยาก

สาขา	ไฟล์	ชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้	UI	ประวัติร่วมกับ MAIN
main	24	backend	—	—
B6731878	200	backend, frontend	MUI	มี
B6731915	113	library-management-system	MUI	มี
B6707590	113	my-backend, my-react-app	CSS ล้วน	มี
B6729615	54	backend, frontend	CSS ล้วน	มี
B6715588	106	Frontend, backend	CSS ล้วน	ไม่มี
B6710248	265	backend, frontend	CSS ล้วน	ไม่มี

สองสาขาที่ไม่มีประวัติร่วมกับ main จะ merge ตามปกติไม่ได้เลย — git จะไม่ยอมรวมให้เพราะมองว่าเป็นคนละโปรเจค ต้องแก้ก่อนถึงวันรวม ส่วน B6710248 ยังมีไฟล์ node_modules ติดขึ้นไปอีก 54,613 ไฟล์ ต้องถอดออกด้วย

2 อุปสรรคจริงสามข้อ

ก. ชื่อโฟลเดอร์ไม่ตรงกัน — ข้อนี้หนักสุด

ทดลอง merge สาขา B6707590 เข้าสาขา B6731878 จริงแล้ว ผลคือ **conflict แค่ 3 ไฟล์** แต่ไม่ถึงห้านาที แต่ไฟล์ 113 ไฟล์ที่เข้ามา ไปกองเป็นโฟลเดอร์ใหม่แยกต่างหาก เพราะชื่อคนละแบบ git จึงไม่รู้ว่าเป็นระบบเดียวกัน

หลัง merge จะได้โครงแบบนี้ คือมีโปรเจกสองชุดวางคู่กัน

backend/	frontend/	← ของคนหนึ่ง
my-backend/	my-react-app/	← ของอีกคน ซ้ำซ้อน รันไม่ได้พร้อมกัน

ข. UI คนละแบบ

สี่คนเขียน CSS เอง สองคนใช้ MUI และเกือบทุกคนมี layout ของตัวเอง (MainLayout, StaffLayout, BackOfficeLayout) พอรวมกันแล้วกดสลับระบบ จะเห็นชัดว่าเป็นคนละเว็บมาปะกัน

ค. ยังไม่มีใครเริ่มรวม

งานทั้งหมดค้างอยู่บนสาขาของแต่ละคน ถ้ามารวมพร้อมกันวันสุดท้าย จะเจอทั้ง conflict และโฟลเดอร์ซ้ำในเวลาเดียวกัน

3 แนวทางที่เสนอ

1. ตกลงชื่อโฟลเดอร์ให้เหมือนกัน

ทุกคน · ค่อยครั้งเดียวจบ

เสนอ frontend/ กับ backend/ เพราะเป็นชื่อมาตรฐาน main ใช้ backend อยู่แล้ว และสามารถสาขาใช้ชื่อนี้ตรงกันอยู่แล้ว คนที่ต้องย้ายคือ B6707590, B6715588 (ตัว F ใหญ่) และ B6731915

2. ย้ายโฟลเดอร์ในสาขาตัวเอง

คนที่ชื่อไม่ตรง

```
git mv my-react-app frontend
git mv my-backend backend
git commit -m "ย้ายโฟลเดอร์ให้ตรงกับทีม"
```

ใช้ `git mv` ไม่ใช่ลากไฟล์ใน explorer เพราะ git จะตามรอยได้ว่าเป็นไฟล์เดิม ทำให้ merge ก็หลังไม่กลายเป็นไฟล์ซ้ำ

3. แก่สองสาขาที่ไม่มีประวัติร่วม

B6715588 · B6710248

ต้องทำก่อนวันรวม ไม่งั้น merge ไม่ผ่านเลย และให้ถอด node_modules ออกจาก git พร้อมเพิ่มไฟล์ .gitignore ด้วย

4. ครอบหน้าตัวเองด้วย layout กลาง

ทุกคน · ประมาณคนละ 30 นาที

```
<BackOfficeLayout title="ชื่อระบบของคุณ">
  ...เนื้อหาเดิมของคุณ...
</BackOfficeLayout>
```

ได้ sidebar และ header ชุดเดียวกันทั้งเว็บ โดยไม่ต้องรู้ CSS เดิม แล้วเพิ่มเมนูระบบตัวเองใน `config/roles.ts` ที่เดียว

5. เอาเข้า main ทีละคน ผ่าน Pull Request

ทุกคน · ทีละคนไม่พร้อมกัน

เปิด PR จากสาขาตัวเองไป main แล้วเลือก Create a merge commit เพื่อเก็บประวัติงานไว้ครูอาจารย์จะเห็นว่าใครทำอะไร คนถัดไป pull main ลงมาก่อนแล้วค่อยเปิด PR ของตัวเอง จะได้แก้ conflict ทีละนิดแทนที่จะเจอพร้อมกันหมด

4 ใครต้องทำอะไรบ้าง

สาขา	สิ่งที่ต้องทำก่อนวันรวม
B6710248	ถอด node_modules ออกจาก git · เพิ่ม .gitignore · แก้ประวัติที่ไม่มีจุดร่วมกับ main
B6715588	แก้ประวัติที่ไม่มีจุดร่วมกับ main · เปลี่ยน Frontend เป็นตัวพิมพ์เล็ก
B6707590	ย้าย my-react-app และ my-backend เป็นชื่อมาตรฐาน
B6731915	ย้ายไฟล์ออกจากโฟลเดอร์ library-management-system ขึ้นมาชั้นบนสุด
B6729615	ชื่อโฟลเดอร์ตรงแล้ว เหลือกรอบ layout กลาง
B6731878	พร้อมแล้ว ทั้งชื่อโฟลเดอร์และ layout กลาง ยินดีช่วยคนอื่นตอนย้าย

ข้อดีที่ควรรู้ — ตัวคำสั่ง git ไม่ยากเลย ทดลองแล้ว conflict มีแค่ 3 ไฟล์ งานหนักอยู่ที่การทำให้ตรงกันก่อน ซึ่งเป็นงานที่แต่ละคนทำในสาขาตัวเองได้เลย ไม่ต้องรอใคร ยิ่งทำเร็ววันรวมยิ่งราบรื่น